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1. Wprowadzenie

Relokacja to proces podniesienia całego budynku i przenie-
sienie go w inną lokalizację. Relokacje stały się popularne 
zwłaszcza dla budynków o znaczeniu historycznym. Budynki 
są relokowane również po to, by umożliwić nowe inwestycje 
lub by przenieść budynki w bezpieczniejsze lokalizacje.

Decyzja o relokacji
Podjęcie decyzji o relokacji obiektu to skomplikowany pro-
ces, ponieważ ta decyzja wiąże się z dużymi nakładami fi-
nansowymi oraz jest dużym wyzwaniem inżynieryjnym. 
Przyczyn relokacji jest wiele. Najczęściej podejmowana 
decyzja o relokacji jest związana z historią obiektu. Jeże-
li obiekt ma znaczenie historyczne podjęcie decyzji o relo-
kacji jest łatwiejsze. Najczęściej historyczne obiekty są relo-
kowane celem ocalenia przed niszczycielskimi siłami natury 
lub wyburzeniem, gdyż kolidują z planami rozwoju danej 
miejscowości. Zdarza się, że obiekty historyczne są reloko-
wane do muzeum, gdzie pełnią rolę eksponatu. Drugą naj-
częstszą przyczyną relokacji są względy sentymentalne, 
gdzie relokowany obiekt jest ważny dla właściciela. Trzeci 
powód związany jest z wyczyszczeniem terenu, przygoto-
waniem go dla nowego właściciela. Ostatnio coraz bardziej 
popularne są oferty sprzedaży obiektów celem wyczysz-
czenia ziemi. Inwestorzy szukający oszczędności sprzeda-
ją obiekt za bardzo małe pieniądze, ale w zamian za zabra-
nie obiektu z obecnej lokalizacji. Czasami relokacja obiektu 
jest wymuszona przez zagrożenia, jakie obiekt generuje dla 

społeczności lokalnej. Niestety czasami konieczna jest re-
lokacja całej społeczności – miejscowości. Przykładem jest 
działalność kopalni, która powoduje tak duże szkody górni-
cze i degradacje środowiska naturalnego, że życie obecnej 
lokacji staje się zagrożone. Nowe trendy i postęp też mogą 
spowodować decyzję o relokacji obiektu, który architekto-
nicznie nie pasuje do pozostałych [1].
Przed podjęciem decyzji o relokacji należy rozważyć wiele 
aspektów. Pierwszy z nich jest to koszt relokacji, który na-
leży porównać do kosztu budowy nowego obiektu w inte-
resującej nas lokalizacji. Czasami dobrą opcją jest „wymiana 
obiektami”, niestety wymaga to znalezienia osoby zainte-
resowanej naszym obiektem. Wielkość obiektu również 
wpływa na decyzję. Im większy obiekt, tym relokacja staje 
się bardziej skomplikowana, przez co bardziej kosztowna. 
Kolejny aspekt jest to dystans pomiędzy lokalizacjami. Im 
dalej znajduje się docelowa lokalizacja, tym większy koszt 
relokacji oraz jej trudność. Do kosztów relokacji należy doli-
czyć koszty wszelakich pozwoleń administracyjnych, ubez-
pieczenia, paliwa, transportu, asysty służb odpowiedzial-
nych za poszczególne media, głównie energii elektrycznej. 
Szacunkowy średni koszt relokacji domu w Stanach Zjed-
noczonych to około sto pięćdziesiąt dolarów za jeden metr 
kwadratowy obiektu[1].

Wybór drogi relokacji
Należy zaplanować drogę relokacji, wybrać najkrótszą i naj-
szerszą drogę, z jak najmniejszą ilością przeszkód. W wyni-
ku analizy kosztowej oraz możliwości technicznych może 
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okazać się, że relokacja będzie możliwa jeżeli kolidujące 
obiekty również poddane zostaną relokacji.

Fundamenty
Relokacja fundamentów jest ekonomicznie nieuzasadniona 
i nie jest brana pod uwagę. Jedynym wyjątkiem są obiekty 
o charakterze historycznym [2].

Koszt relokacji
Koszt relokacji to nie tylko wynajęta specjalistyczna firma, ale 
także szereg innych kosztów związanych z kolizjami na tra-
sie. Bardzo często na trasie relokacji należy zdemontować 
fragment instalacji. W większości przypadków należy uzy-
skać pozwolenie administracyjne oraz ustalić koszty z od-
powiednim zarządcą mediów.

Przyczyny relokacji
Bardzo często relokacje obiektów odbywają się, ponieważ 
miejsce, w którym znajdują się budynki ma w przyszłości 
spełniać inne funkcje i nie ma dla nich miejsca. W Stanach 
Zjednoczonych Ameryki Północnej coraz częściej wykony-
wane są relokacje, których celem jest 
osiągnięcie wzrostu wartości obiektu 
w nowej lokalizacji [3].

Uszkodzenia i szkody
Relokacja może spowodować uszkodze-
nia obiektu relokowanego. Mogą poja-
wić się pęknięcia elewacji, a także inne 
zniszczenia związane z transportem. Każ-
da relokacja musi być objęta ubezpie-
czeniem. W wyniku relokacji mogą zo-
stać uszkodzone inne obiekty będące 
przy trasie relokowanego obiektu.

Dokumenty i pozwolenia
W większości przypadków nie jest wyma-
gane pozwolenie na relokację obiektu, 
ale na wszystkie nowe instalacje i funda-
menty w nowej lokalizacji inwestor musi 
uzyskać niezbędne pozwolenia.

2. Historia relokacji

Pierwszy zapis na temat relokacji pojawia się w opisie do-
tyczącym miasta Londyn z 1598 roku [4]. Natomiast pierw-
szy techniczny opis relokacji dotyczy Ameryki Północnej, 
roku 1799. Polegała ona na przesunięciu małej konstrukcji 
drewnianej pełniącej funkcję lokalnego więzienia (rys. 1). 
Wykonana została drewniana rama, do której doczepiono 
drewniane koła. Następnie przy pomocy dużej liczby koni 
i wołów została przeciągnięta w docelowe miejsce. Auto-
rem tej relokacji był William Birch z synem [1].

Hotel Pelham, USA
Wybudowany w 1857 roku hotel Pelham oferował niedrogie 
pokoje w dobrej lokalizacji, niedaleko dzielnicy biznesowej 
w Bostonie. Był to pierwszy apartamentowiec w USA, zapro-
jektowany aby odzwierciedlał akademicki styl. Część budyn-
ku była wykorzystywana komercyjnie, reszta pełniła funkcje 

mieszkalne. Przebudowa uli-
cy Tremont w 1869 roku skło-
niła właściciela do przesunię-
cia budynku o niewiele ponad 
4 m w kierunku zachodnim. 
Waga obiektu była oszacowana 
na pięć tysięcy ton. Relokacja 
odbyła się przy użyciu dziewię-
ciuset czterech rolek, z wyko-
rzystaniem 72 śrub przesu-
wających obiekt wzdłuż szyn. 
Relokacja odbywała się z pręd-
kością około 2,5 cm w czasie 
5 minut. Cała relokacja trwa-
ła prawie trzy miesiące (rys. 2). 
W tym czasie obiekt pracował 
normalnie, wszystkie media 
(woda, kanalizacja, gaz i prąd) 
cały czas były dostępne. Pomi-
mo zaangażowania właścicieli 
w roku 1916 hotel został wy-
burzony i na jego miejsce wy-
budowano nowy obiekt. Hotel 

Pelham z Bostonu uważany jest za pierwszy tak duży obiekt, 
który został poddany relokacji [1].

Latarnia morska w Cape Cod
W wyniku działania sił natury, głównie erozji oraz silnych zi-
mowych sztormów, latarnia morska w Cape Cod była zagro-
żona. Pozostawienie jej w tej lokacji skazywało ją na całkowite 
zawalenie. W 1994 roku zapadła decyzja o przesunięciu latar-
ni morskiej celem uratowania jej przed zniszczeniem (rys. 3). 
W 1995 roku przesunięto latarnię o 137,16 m w głąb lądu [1].

Rys. 1. Transport lokalnego więzienia w Filadelfii (USA) w 1799 r. [1]

Rys. 2. Przeniesienie hotelu Pelham w Bostonie 
w 1857 r. [1]
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Rys. 3. Przesunięcie latarni morskiej w Cape Cod [1]

Duża część powierzchni Stanów Zjednoczonych Amery-
ki jest co roku zagrożona powodziami oraz zniszczeniami 
w wyniku działania erozji brzegu. Te działania natury spo-
wodowały, że ludzie zaczęli przewozić swoje domy w inne, 
bezpieczniejsze lokalizacje [1].

Pałac Lubomirskich w Warszawie, Polska
W Polsce najbardziej znaną relokacją obiektu było prze-
sunięcie Pałacu Lubomir-
skich w Warszawie (rys. 4). 
W roku 1970 zdecydowano 
się na przesunięcie pałacu. 
Związane to było z budową 

Rogatki Grochowskie w Warszawie, Polska
Rogatki Grochowskie w Warszawie do roku 1889 roku wy-
znaczały granice miasta. W roku 1961 północny budynek, 
ważący 600 ton został przesunięty o 10,5 m. Powodem prze-
sunięcia była konieczność poszerzenia ulicy. Aby uratować 
obiekt, wykonane zostały wykopy wokół obiektu i odcięto 
fundamenty. Następnie obiekt umieszczono na specjalnej 
ramie stalowej, pod którą podłożono rolki poruszające się 
po szynach. Do przesunięcia użyto 4 wind kozłowych.
W 2001 roku przesunięto rogatkę południową o 8,7 m. Ro-
gatka południowa również waży około 600 ton i ma wymiary 
8,5 m na 16,5 m. Budynek obecnie jest częściowo podpiwni-
czony. Relokacja tej rogatki odbyła się na ruszcie stalowym, 
wykonanym pod obiektem. Początkowo planowano podcię-
cie obiektu 15 cm poniżej poziomu gruntu, jednak zły stan 
obiektu wymusił podcięcie około 25 cm powyżej poziomu 
gruntu. Ruszt niezbędny do relokacji został wykonany z be-
lek stalowych IPE240. Relokacja obiektu na nowe fundamen-
ty trwała 3 godziny. Obiekt zabezpieczono i wzmocniono 
za pomocą HEA160. Całość poruszała się po specjalnie wy-
konanym torowisku. Do przesunięcia obiektu wykorzysta-
no układ hydrauliczny składający się m.in. z czterech siłow-
ników hydraulicznych, które były wprawiane w ruch przy 
użyciu pompy [5, 6, 7].

Kościół Najświętszej Maryi Panny w Warszawie, Polska
Relokacja Kościoła Najświętszej Maryi Panny w Warszawie od-
była się 1 grudnia 1962 roku. Poszerzana była Aleja Solidar-
ności i kościół blokował inwestycję. Ze względów politycz-
nych podjęto decyzję o przesunięciu kościoła tak, by uniknąć 
konieczności rozbiórki. Projekt relokacji powstawał dwa lata. 
Przygotowania do akcji trwały kilkanaście miesięcy. Pierw-
szym etapem było odcięcie kościoła od fundamentów. Pod 
kościół włożono żelbetowy ruszt oraz tory. Do relokacji uży-
to 420 rolek oraz pięć ręcznych wyciągarek. Cała relokacja 
trwała 226 minut i efektem końcowym było przesunięcie 
obiektu ważącego ponad 6 tysięcy ton o 21 m [8].

Abu Simbel w Egipcie
Budowa Tamy Asuańskiej i Jeziora Nasera wymusiła przenie-
sienie Abu Simbel (kompleks dwóch świątyń), aby uchronić 
je przed zniszczeniem. Budowle zostały przeniesione około 
65 m wyżej. Relokacja odbyła się w latach 1964–1968 i kosz-
towała ponad 36 mln dolarów. Przed wejściem do obiek-
tu znajdują się cztery ponad 20 metrowe posągi. Aby prze-
nieść Abu Simbel, zostały one pocięte na 1036 bloczków, 
ważących: każdy około 30 ton. Trudność relokacji polegała 
na zachowaniu zjawiska „cudu słońca”. Zjawisko to polega-
ło na tym, iż dwa razy do roku promień słońca rozświetlał 
posągi. Po relokacji udało się zachować to zjawisko, jednak 
z różnicą jednego dnia. Dodatkowo zbudowano sztuczne 
wzgórza tak, aby zachować oryginalny wygląd. Prace zwią-
zane z przeniesieniem nadzorował Polak, prof. Kazimierz 
Michałowski.

Rys. 4. Przeniesienie Pałacu Lubomirskich w Warszawie w 1970 r. [2]

nowego osiedla mieszkaniowego. Relokowany pałac miał 
masę około 8000 ton. Do relokacji użyto wałów stalowych, 
dwuteowników, wykonano ławy żelbetowe oraz zostały 
użyte dźwigniki hydrauliczne o nośności 500 kN każdy. Re-
lokacja zakończyła się posadowieniem na nowych funda-
mentach. Całość operacji trwała 49 dni i w efekcie obróco-
no pałac o 74° [2].
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Relokacje w Rosji
W Rosji pierwsza relokacja odbyła się pod koniec XIX wieku. Relo-
kowany został dom o wadze około dwóch tysięcy ton, który blo-
kował rozbudowę kolei. Dom został przesunięty o ponad 100 m. 
W 1939 r. wykonano relokację budynku przy ulicy Twierskiej 
6 w Moskwie. Budynek ustawiono na szynach i wraz z ludź-
mi w nim mieszkającymi przesunięto o 50 m. Był to pierw-
szy w historii przypadek, gdy relokacja odbyła się z ludźmi 
w obiekcie [9].

Szwedzkie miasto górnicze Kiruna
Kiruna to wysunięte najdalej na północ miasto w Szwecji. 
Jest to miasto, którego istnienie związane jest z najwięk-
szą na świecie kopalnią rud żelaza. Przez bardzo intensyw-
ną eksplorację rudy żelaza miasto zaczęło ulegać zniszcze-
niu. W mieście pękały ulice, tory kolejowe, rury, zapadały się 
najróżniejsze obiekty. W roku 2004 podjęto decyzję o relo-
kacji całego miasta. Przenosiny rozpoczęto w 2007 roku, 
jednak w 2010 zmieniono docelową lokalizację. Według 
planów przeniesienie całego miasta ma być zakończone 
w 2033 roku.

Japońska wioska rybacka Yoshihama
W związku z niebezpieczeństwem wystąpienia trzęsienia 
ziemi i tsunami w regionach zurbanizowanych, usytuowa-
nych na nisko położonych terenach, zaleca się przeniesienie 
osiedli mieszkalnych i innych obiektów użyteczności publicz-
nej na tereny położone wyżej. Przykładem może być wio-
ska rybacka Yoshihama, która uległa zniszczeniu przez tsu-
nami w roku 1896. Przeniesienie wioski rozpoczęło się zaraz 
po jej zniszczeniu. Relokacja na wyższe tereny jest bardzo 
skuteczną metodą ograniczania ofiar śmiertelnych. Jednak 
ze względu na koszty jest bardzo często pomijana [7].

Relokacje armii amerykańskiej w Wietnamie
Wśród nietypowych relokacji obiektów można wyróżnić te 
przy użyciu helikoptera (rys. 5). Na zdjęciu widać helikop-
ter Sikorsky CH-54 Tarhe, używany przez amerykańską ar-
mię. Ten helikopter transportowy mógł podnieść obiekty 
o maksymalnej wadze dwudziestu jeden ton. Pierwszy raz 
został użyty w 1962 roku w Wietnamie.

Rys. 5. Relokacja budynku armii amerykańskiej w 1962 roku 
w Wietnamie [11]

Rys historyczny światowych relokacji przedstawiono w ta-
beli nr 1.

3. Proces relokacji

3.1. Etapy relokacji
Relokacja polega na przeniesieniu obiektu z punktu A do wy-
znaczonego punktu B. Relokacja obiektu jest skompliko-
wanym przedsięwzięciem, który wymaga dużego zaplecza 

Tabela 1. Historia relokacji obiektów budowlanych (opracowanie własne)

Lp. Miasto Obiekt Przyczyna relokacji Rok relokacji Waga obiektu [t]

1. Londyn/Anglia Dom Pierwsza opisana 
w historii relokacja domu 1598 Brak danych

2. Filadelfia/USA Lokalne więzienie Reorganizacja, przeniesienie 
bliżej biura szeryfa 1799 Brak danych

3. Boston/USA Hotel Pelham Przebudowa ulicy 1869 Brak danych

4. Winifield, Kansas/USA Budynek poczty Zmiana lokalizacji biznesu 1870 Brak danych

5. Okolice Moskwy/Rosja Dom Rozbudowa kolei koniec XIX w 2000

6. Yoshihama/Japonia Wioska rybacka Zniszczenie przez tsunami 
i groźba kolejnego 1896 Brak danych

7. Lancashire do Richmond/
Anglia do USA Agecroft Hall Sprzedaż 

z dostawą na inny kontynent 1925 180

8. Calgary/Canada Kościół Przeniesienie 
w bardziej zamieszkały rejon 1926 Brak danych

9. Moskwa/Rosja Budynek mieszkalny 
ul.Twierska Decyzja polityczna 1939 Brak danych

10. Warszawa/Polska Rogatki Grochowskie Przebudowa ulicy 1961 i 2001 600

11. Warszawa/Polska Kościół NMP Decyzja polityczna 1962 6000

12. Abu Simbel/ Egipt Antyczne świątynie Budowa tamy 1964–1968 31000
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technicznego i odpowiedniej kadry. Pracę nad relokacją 
obiektu należy zacząć od stworzenia planu relokacji i jej har-
monogramu. Proces relokacji obiektu wymaga specjalistycz-
nego sprzętu oraz zatrudnienia firmy zajmującej się trans-
portem specjalistycznym. Zatrudnienie firmy zajmującej się 
relokacjami jest kluczowym punktem. Wybór firmy z odpo-
wiednim doświadczeniem i sprzętem zapewni profesjonalną 
relokację obiektu. Podniesienie, zabezpieczenie, transport 
i ustawienie obiektu to etapy kluczowe dla relokacji, nastę-
pujące jednak po sobie. Każdy z etapów musi zostać wyko-
nany bezbłędnie, by rozpocząć kolejny [1, 3].

Etap wyboru firmy do relokacji
Wybór firmy to najważniejszy etap, który zdefiniuje wszystkie 
pozostałe. Najlepszym miejscem do znalezienia odpowiedniej 
firmy są organizacje zrzeszające firmy zajmujące się relokacja-
mi. Najpierw należy rozpocząć szukanie firmy wśród firm lo-
kalnych, gdyż znają okolice i mają znajomości w niezbędnych 
urzędach, w których trzeba uzyskać niezbędne pozwolenia.
Przy wyborze firmy należy też kierować się poniższymi kry-
teriami.

Ubezpieczenie• 
Czy firma ma niezbędne ubezpieczenie. Firma powinna mieć 
ubezpieczenie na wypadek uszkodzenia lub zniszczenia re-
lokowanego obiektu, jak i innych napotkanych. Wysokość 
polisy ubezpieczenia i znana marka ubezpieczyciela powin-
ny być silnym punktem przy wyborze firmy.

Doświadczenie• 
Należy sprawdzić, czy firma posiada odpowiednie doświad-
czenie przy relokacji. Przy relokacjach obiektów historycz-
nych konieczne jest, aby firma posiadała osoby z nadzoru 
o odpowiednich uprawnieniach. W weryfikacji doświadcze-
nia pomaga dokumentacja ze zdjęciami poprzednich relo-
kacji firmy wraz z listami polecającymi.

Opinie• 
Należy też zweryfikować opinie o firmie. Najlepszym sposo-
bem jest znalezienie informacji w internecie i kontakt z oso-
bami, które korzystały już z usług firmy.

Cena• 
Przy wyborze firmy do relokacji nie należy się kierować wy-
borem oferty o najniższej kwocie. Bezpieczeństwo reloka-
cji jest najważniejsze, dlatego porównując oferty cena nie 
powinna być decydującym czynnikiem.

Etap podpisania kontraktu na relokację
Kontrakt musi dokładnie opisać obowiązki i zakres odpowie-
dzialności firmy i właściciela obiektu. Należy ustalić harmo-
nogram relokacji oraz jego możliwe opóźnienia. Jeśli w pro-
cesie relokacji uczestniczą jeszcze inne firmy, należy opisać 
ich obowiązki i zakres prac oraz wpływ na harmonogram.

Etap uzyskania pozwoleń
Relokacja obiektu wymaga uzyskania różnego rodzaju po-
zwoleń. Uzyskanie pozwoleń na przewóz jest kluczowe. Ge-
neralny wykonawca relokacji musi przedstawić plan reloka-
cji i wystąpić o zgodę, lub pozwolenie na budowę obiektu 
w nowym miejscu. Relokację oraz jej trasę należy skonsulto-
wać i uzyskać niezbędne pozwolenia w jednostkach policji, 
straży pożarnej, zarządu dróg, wody i kanalizacji, gazu, prądu 
elektrycznego i sieci teleinformatycznej. Przy relokacji obiek-
tów historycznych konieczna jest zgoda i nadzór konserwator-
ski. Przy relokacji obiektu w inne miejsce, potrzebna jest opi-
nia geologa, który może wykazać, że fundamenty w nowym 
miejscu muszą mieć inny projekt lub może wykluczyć reloka-
cję starych fundamentów. Należy też zapewnić odpowiednie 
pozwolenie na przewóz ponadgabarytowy. Relokacja obiek-
tu musi odbyć się zgodnie z zasadami ochrony przyrody i nie 
może mieć negatywnego wpływu na środowisko [1].

Lp. Miasto Obiekt Przyczyna relokacji Rok relokacji Waga obiektu [t]

13. Warszawa/Polska Pałac Lubomirskich Nowe inwestycje – budowa 
osiedla 1970 8000

14. San Antonio/USA Hotel Fairmount Ocalenie zamiast rozbiórki 1985 1600

15. Wybrzeże USA Latarnia Cape Cod Ocalenie przed siłami natury 1995 Brak danych

16. Detroit/USA TeatrThe Gem Ocalenie historycznego obiektu 1997 2700

17. Outher Banks, Północna 
Kalifornia/USA Latarnia Cape hatteras Ocalenie przed siłami natury 1999 4830

18. East Sussex/Anglia Latarnia Belle Tout Ocalenie przed siłami natury 1999 850

19. Minneapolis/USA Teatr Szuberta Miejsce pod nowe muzeum 1999 2908

20. San Jose Kalifornia/USA Hotel Montgomery Miejsce dla nowego hotelu 2000 4816

21. Newark/USA Budynek portu  
lotniczego nr. 51 Modernizacja lotniska 2000–2001 7400

22. Gunangxi/Chiny Budynek Fu Gang Nowe inwestycje 2004 15140

23. Kiruna/Szwecja Miasto górnicze Zniszczenie eksploracją rudy 
żelaza, zapadanie 2007–2033 Brak danych

24. Zurych/Szwajcaria Budynek fabryki Oer-
likon Nowe inwestycje 2011–2012 6800

Tabela 1. cd.
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Etap przygotowania relokacji
Chociaż każda relokacja jest inna można stworzyć listę te-
matów, które należy sprawdzić przed każdą relokacją. Przed 
relokacją należy sprawdzić media oraz instalacje związane 
z obiektem: gaz, prąd, telefony, wodę, kanalizację, ppoż., 
alarm, wentylację, klimatyzację i inne.
W pierwszym etapie należy opróżnić pomieszczenia z de-
likatnych przedmiotów lub odpowiednio je zabezpieczyć. 
Wskazane jest opróżnienie zawartości obiektu. Po wyzna-
czeniu trasy relokacji należy ją oczyścić i zabezpieczyć. Nale-
ży usunąć wszystkie elementy infrastruktury, które kolidują. 
Kolejnym, jakże istotnym etapem, jest ustalenie, czy wymaga-
ne jest pozwolenie na budowę. Cała trasa relokacji musi być 
uzgodniona ze wszystkimi właścicielami dróg z naszej trasy. 
Zdobycie wszystkich danych pozwala zaplanować relokację 
i wykonać jej harmonogram. W dniu relokacji konieczne jest 
zweryfikowanie bezpieczeństwa relokacji. Czasami koniecz-
ne okazuje się wykonanie testów wytrzymałościowych pod-
łoża na trasie naszej relokacji. Żeby uznać, że relokacja odby-
ła się w sposób prawidłowy, obiekt w nowej lokalizacji musi 
być podpięty do wszystkich wymaganych mediów i instala-
cji. Sukces relokacji to bezpieczny transport obiektu i zapew-
nienie bezpieczeństwa dla otoczenia relokacji [1].

3.2. Rodzaje relokacji
Relokację obiektu można wykonać na kilka sposobów. Wybór 
sposobu relokacji wpłynie na cały proces. Rodzaj relokacji kształ-
tuje jej koszt, czas, trasę i wiele innych czynników. Przy wyborze 
rodzaju relokacji należy przeanalizować stan techniczny obiek-
tu, możliwe drogi transportowe, czy też miejsce docelowe. Wie-
le czynników może wpłynąć na ograniczenie opcji wyboru [1].

Relokacja w całości
Relokacja w całości jest najciekawszą z opcji, ale też najtrud-
niejszą. W tym przypadku sama relokacja nie trwa długo, ale 
najwięcej czasu zajmuje jej zaprojektowanie i przygotowa-
nie. Przed decyzją o wyborze należy przyjrzeć się wadom 
i zaletom tego rozwiązania [1].
Zalety:

obiekt pozostaje niezmieniony i zachowuje swój orygi-• 
nalny wygląd,

niskie koszty naprawy w miejscu docelowym,• 
mniejsze prawdopodobieństwo zniszczenia w trakcie • 

relokacji.
Wady:

wymiary budynku ograniczają możliwe drogi relokacji, • 
czasami wykluczając taką możliwość,

czas relokacji może być większy ze względu na przebieg • 
przygotowania obiektu, ale też sama relokacja może być 
bardzo czasochłonna,

relokacja obiektu w całości może być bardziej kosztow-• 
na niż inne opcje,

wykonalność tej opcji jest zależna od wielu czynników: róż-• 
nice wysokości w terenie, spadek terenu, szerokość drogi.

Relokacja przez całkowity demontaż
Opcja ta polega na rozebraniu obiektu do jak najmniejszych 
części tak, aby jak najwięcej elementów udało się wykorzy-
stać do odbudowy [1].
Zalety:

łatwy transport, brak ograniczeń drogi transportowej,• 
niskie koszty całej relokacji,• 
łatwość odbudowania w docelowym miejscu.• 

Wady:
w trakcie procesu demontażu niektóre elementy są bez-• 

powrotnie zniszczone,
duża ekspozycja na warunku pogodowe w trakcie roz-• 

biórki,
bardzo duże koszty odbudowy,• 
wysoki wpływ na materiały i na wygląd budynku,• 
całkowita utrata integralności historycznej.• 

Relokacja przez częściowy demontaż
Opcja ta polega na podzieleniu obiektu na segmenty. Każdy 
z segmentów jest relokowany osobno i na docelowym miej-
scu relokacji jest łączony w całość. Ważne jest, aby podzielić 
obiekt na takie segmenty, które nie spowodują, że obiekt 
wciąż będzie przekraczał dopuszczalne do transportu wymiary. 
W niektórych przypadkach należy wykonać dodatkowe stę-
żenia, aby zabezpieczyć konstrukcję. Ta opcja dodatkowo 
wymusza zabezpieczenie obiektu przed warunkami pogo-
dowymi, głównie wilgocią. Najprostszym sposobem na za-
bezpieczenie segmentów jest zastosowanie foli lub plandeki 
tak, aby woda nie dostała się do transportowanych elemen-
tów. Dodatkowo opcja ta wymaga zabezpieczenia obiektu 
w trakcie demontażu. Po odcięciu pierwszych segmentów, 
niepodzielona część obiektu wymaga zabezpieczeń [1].
Zalety:

większa elastyczność w transporcie,• 
łatwiejszy transport,• 
powinno być mniej kosztownie niż relokacja w całości,• 
odbudowanie i ustawienie w docelowym miejscu relo-• 

kacji jest o wiele łatwiejsze.
Wady:

ryzyko uszkodzenia w procesie cięcia bardzo duże,• 
duża ekspozycja na warunku atmosferyczne,• 
duże koszty odbudowy w docelowym miejscu,• 
duże koszty zabezpieczenia obiektu w trakcie całej re-• 

lokacji,
mniejsze segmenty są mniej podatne na uszkodzenia, ale • 

ich wykonanie wymaga wzmocnień. Prawidłowe usztywnie-
nie konstrukcji jest kluczowe w tej opcji.

3.3. Bezpieczeństwo relokacji
Ogólne zasady bezpieczeństwa
Aby w sposób bezpieczny wykonać relokację należy prze-
strzegać zasad:

pochylenie powierzchni na trasie relokacji powinno być jak • 
najmniejsze, przy relokacji na rolkach nie większe niż 2%;
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prędkość relokowanego obiektu powinna być optymalna, • 
przy relokacji na rolkach nie powinna przekroczyć 5 m/min. 
Prędkość relokacji weryfikują warunki atmosferyczne;

prace transportowe mogą być wykonywane tylko przez • 
przeszkolonych pracowników;

należy uważać na osoby postronne. Trasa relokacji musi • 
być wygrodzona i jeśli jest konieczność należy oddelego-
wać osoby do pilnowania trasy, aby nikt postronny nie zna-
lazł się w strefie relokacji. Szczególną uwagę należy zwrócić 
w trakcie opuszczania obiektu;

ze względu na przeszklenie obiektów zabronione jest uży-• 
wanie pojazdów z napędem mechanicznym do przemiesz-
czania zestawów transportowych z ładunkiem;

w trakcie relokacji należy kontrolować, czy zestawy nie • 
przemieszczają się, aby uniknąć zagrożenia związanego 
z przewróceniem ładunku;

trasa relokacji musi być wyczyszczona. Na trasie nie mogą • 
się znajdować żadne drobne elementy, które mogłyby za-
blokować rolki;

każdy pracownik powinien posiadać i być zaopatrzony • 
w środki ochrony osobistej. W tym przypadku będą to: buty 
z wzmacnianymi noskami, okulary, kaski do prac na wyso-
kości, szelki, liny oraz każdy z pracowników musi posiadać 
odblaskową kamizelkę z nazwą firmy wykonującej reloka-
cję tak, aby każdy pracownik był widoczny.

Bezpieczne używanie podnośników hydraulicznych
Podnośnik hydrauliczny to urządzenie działające na zasa-
dzie prasy hydraulicznej, umożliwiające podnoszenie cięż-
kich obiektów. Podnoszenie odbywa się przy udziale cieczy, 
która powoduje poniesienie się części podnośnika. Używa-
jąc podnośników należy pamiętać, że:

za pomocą podnośnika można podnosić jedynie przedmio-• 
ty, obiekty o maksymalnej dopuszczalnej masie lub lżejsze;

należy unikać gwałtownego zatrzymania lub szybkie-• 
go opuszczania;

urządzenie jest przeznaczone do używania na płaskich, • 
równych i gładkich powierzchniach;

przed rozpoczęciem podnoszenia należy sprawdzić, czy • 
podnośnik jest unieruchomiony;

nie wolno przeciążać podnośnika.• 
Podnoszenie za pomocą podnośników: należy przekręcić ręko-
jeść obrotową do oporu w kierunku zgodnym z ruchem wskazó-
wek zegara, następnie należy pompować dźwignią. Jeśli obiekt 
zostanie podniesiony na odpowiednią wysokość, należy zabez-
pieczyć go podporami lub podłożyć rolki transportowe.
Opuszczanie za pomocą podnośników: należy przekręcić rę-
kojeść w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, 
należy kontrolować obrót rękojeści tak, aby ramię podno-
śnika nie opadało zbyt szybko. W przypadku pracy czterech 
podnośników muszą być one opuszczane równocześnie. 
Dodatkowo wskazane jest aby wszystkie cztery podnośni-
ki były takie same i miały taki sam mechanizm podnosze-
nia i opuszczania.

Zagrożenia przy użyciu podnośników:
awaria jednego lub więcej podnośników może spowo-• 

dować nierównomierne podnoszenie i spowodować uszko-
dzenie konstrukcji lub, np. pęknięcie szyb;

praca każdego podnośnika musi być identyczna. Pracow-• 
nicy używający podnośników muszą wykonywać podnosze-
nie i opuszczanie w dół, w sposób synchroniczny;

przed rozpoczęciem relokacji należy sprawdzić poziom • 
oleju oraz odpowietrzyć podnośniki.

4. Podsumowanie

Relokacja obiektów jest zagadnieniem bardzo wymaga-
jącym. Jej zaprojektowanie i wykonanie wymaga wiedzy, 
doświadczenia i koordynacji przedstawicieli z wielu branż. 
W Europie znajduje się mało firm zajmujących się reloka-
cjami obiektów, gdyż koszty relokacji są bardzo duże. Miej-
scem, w którym wykonuje się najwięcej relokacji na świecie, 
są Stany Zjednoczone. Najczęściej relokowane tam obiek-
ty mają konstrukcję szkieletową – drewnianą, a zatem bar-
dzo lekką. To duże ułatwienie sprawiło że relokacje stały się 
w Stanach codziennością.
Analiza literatury potwierdza fakt, iż w Polsce również mają 
miejsce tego typu działania. Ponadto artykuł umożliwia po-
znanie historii relokacji oraz dostępnych technologii wpły-
wających na rozwój branży. Co roku relokowane są dziesiątki 
tysięcy małych i dużych obiektów na całym świecie. Należy 
jednak pamiętać, że relokacja to duże wyzwanie technicz-
no-logistyczno-ekonomiczne, które wymaga dużego do-
świadczenia i umiejętności z różnych dziedzin. Wydaje się 
że nie ma granic, których człowiek nie mógłby przesunąć. 
Zatem być może w przyszłości nie będzie też i ograniczeń 
co do wielkości relokowanych obiektów. W Polsce powinien 
nastąpić rozwój tej dziedziny i wtedy pojawią się nie tylko 
relokacje mające na celu uratowanie obiektu przed znisz-
czeniem, ale także w kategorii inwestycji mających zwięk-
szyć wartość obiektu przez zmianę lokalizacji.
Przyszłość branży budowlanej to rozwój tematów związa-
nych z relokacjami. Możliwe, że już niedługo przyszłe pro-
jekty obiektów będą uwzględniały sposób ich relokacji.
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